

Утверждаю  
 Заведующий МБДОУ детским садом «Радуга»  
*Николаева Н.А.* Н.А. Николаева  
 « 15 » 04 2018 г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности  
 для инвалидов объекта и предоставляемых услуг  
 («дорожная карта» объекта)**

МБДОУ детский сад «Радуга»

(*Наименование учреждения*)

606480, Нижегородская область, г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 48

(*адрес учреждения*)

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1.	<b>1. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в них услугам.</b> Разработка проектно-сметной документации (для строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»)	Все категории	3 этап 2018-2020 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, бюджет ОУ	До 01.09.2020 Наличие проектно- сметной документации
2.	Осуществление строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «Б»)	Все категории	3 этап 2020- 2023 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД (при наличии финансирования)	Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей инвалидов, для других МГН до уровня «Доступно»

<p>Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)</p>		<p>(Этап) 2020- 2023 годы</p>	<p>ПФХД ОУ, бюджет г. Бор</p>	<p>частично» 01.09.2023 г. Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей инвалидов для других МГН до уровня «Доступно частично»</p>
<p><b>3.1. По территории объекта</b> Ремонтные работы: Ремонт асфальтового покрытия</p>	<p>Все категории</p>	<p>2 этап 2020-2021 годы</p>	<p>Финансирование из муниципальных средств</p>	<p>До 01.09.2021 года</p>
<p>3.1.2. Приобретение технических средств адаптации: Мнемосхема «План территории»</p>	<p>С</p>	<p>3 этап 2020- 2023 годы</p>	<p>Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)</p>	<p>До 01.09.2023 года</p>
<p><b>3.2. По входу в здание</b> Ремонтные работы: Доборудование входных дверей (устранение порогов в дверных проемах, установка смотровых панелей из прозрачного и ударопрочного материала) Установка пандуса</p>	<p>К, О, С</p>	<p>3 этап 2020- 2023 годы</p>	<p>Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)</p>	<p>До 01.09.2023 года</p>
<p>3.2.2. Приобретение технических средств адаптации: Информационно-тактильный знак (вывеска с названием организации, режим работы)</p>	<p>С</p>	<p>2 этап 2020-2021 годы</p>	<p>Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)</p>	<p>До 01.09.2021 год</p>



3.3.	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	Ремонтные работы: Контрастная лента для маркировки дверных проемов и ступеней Окрашивание дверей на путях эвакуации в контрастный со стеной цвет Поручни настенные для коридоров Плюские информационные знаки (вход/выход, круг желтый)	С	2 этап 2020-2021 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД (при наличии финансирования)	До 01.09.2020  До 01.09.2021
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: Информационно-тактильный знак (дублирование необходимой информации для инвалидов)	Г,С	2 этап 2020-2021 годы	Финансирование из муниципальных средств	До 01.09.2021
3.4.	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1.	Ремонтные работы:				
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: Оборудование для образовательного процесса для детей инвалидов	Все категории	2 этап 2020-2021 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор (при наличии финансирования)	До 01.09.2021
3.5.	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	Ремонтные работы: Установка кнопки вызова, обеспечивающей связь с дежурным персоналом	К	2 этап 2020-2021 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор (при наличии финансирования)	До 01.09.2021
3.5.2.	Приобретение технических средств адаптации: Рельефные знаки, таблички пиктограммы	С	2 этап 2020-2021 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор (при наличии финансирования)	До 01.09.2021
3.6	По системе информации- обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов.				
3.6.1.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата	Все категории	2 этап 2020-2021 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор (при наличии финансирования)	До 01.09.2021

	(размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте.	С	2 этап 2020-2021 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор (при наличии финансирования)	До 01.09.2021
3.6.2.	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2020-2021 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор (при наличии финансирования)	До 01.09.2021
3.6.3.	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания.	С	1 этап		До 01.09.2017
3.6.4.	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	1 этап		До 01.09.2017
3.6.5.	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерская служба, инфо- киоска, памяток)	Все категории			
3.7.	<b>По путям движения к объекту.</b>				
3.7.1.	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(1 этап)		До 01.09.2017
3.7.2.	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(1 этап)		
	<b>II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией.</b>				
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С)				
1.1.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап)	Приказ по ОУ	До 01.09.2017
1.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	(1 этап)	Приказ по ОУ	До 01.09.2017
1.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)	Приказ по ОУ	До 01.09.2017



